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CARIB-COAST: INFORME DEFINITIVO (enero de 2021 - diciembre de 2022) 

 

1) INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Contexto 

1. Como se presentó durante el último Comité Asesor Científico y Técnico (en línea, marzo de 2021) y 

la última Conferencia de las Partes del Protocolo relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres 

Especialmente Protegidas (SPAW)1, el proyecto «Red caribeña de prevención de riesgos costeros relacionados 

con el cambio climático» (Carib-Coast) (2019-2021), financiado por la UE, tenía como objetivo poner en 

común, co-construir y difundir enfoques de vigilancia y prevención de riesgos costeros y adaptación al cambio 

climático.  

2. Este proyecto se diseñó inicialmente para un periodo de tres años y se amplió un año más (hasta 

diciembre de 2022) y su presupuesto se incrementó en 102 324,00 € (en total 3 124 214,59 €, de los cuales 

567 350 € se destinaron al CAR-SPAW). Debido a la crisis del Coronavirus, algunas acciones se han pospuesto 

o modificado (por ejemplo, las reuniones, los talleres y la formación). 

3. El proyecto estaba dirigido por la Oficina de investigación geológica y minera de Francia (BRGM) 

que trabajó en estrecha colaboración con otros 10 socios del Caribe que se enumeran a continuación. Seis 

territorios del Caribe participaron directamente en el proyecto (Guadalupe, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, 

Trinidad y Tobago, Saint Martin) (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Territorios del Caribe que participaron en el proyecto Carib-Coast. 

 

1.2 Socios 

4. Los socios son los siguientes: BRGM, la Oficina Nacional de Bosques de Francia (ONF) y el CAR-

SPAW en Guadalupe, el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER) en 

Martinica, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) y el Centro Nacional Francés de 

Investigación Científica (CNRS), la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) en Trinidad y Tobago, su 

Instituto Mona GeoInformatics en Jamaica, el Instituto de Asuntos Marinos (IMA) y la Unidad de Protección 

Costera (CPU) ambos en Trinidad y Tobago, la Asociación Regional del Caribe para la Observación del 

 
1 UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.37 
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Océano Costero (CARICOOS) en Puerto Rico, y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) cuya secretaría 

se encuentra en Trinidad y Tobago. (Figura 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. La red Carib-Coast en su primera reunión presencial del Comité Directivo (Jamaica, 2019). 

 

 

1.3 Objetivos 

5. Carib-Coast tenía como como objetivo poner en común, co-construir y difundir conocimientos sobre 

los métodos de vigilancia, la prevención de riesgos costeros y la adaptación al cambio climático en el Caribe. 

CAR-SPAW fue un socio clave que participó en las tareas relacionadas con los ecosistemas marinos y costeros, 

así como en las acciones de formación y comunicación. 

6. Más información en el sitio web de Carib-Coast: https://www.carib-coast.com/en/  

 

2) MÉTODO 
 

7. El Proyecto Carib-Coast fue coordinado por la BRGM y estaba compuesto por cuatro (4) paquetes de 

trabajo dirigidos por diferentes socios tal como se detalla a continuación:  

 

 Paquete de trabajo 1. Coordinación y gestión del proyecto, dirigido por la BRGM 

 Paquete de trabajo 2. Observación y modelado de la hidrodinámica costera, dirigido por la BRGM 

 Paquete de trabajo 3. Vigilancia de la erosión costera, dirigido por la ONF 

 Paquete de trabajo 4. Herramientas de apoyo para la toma de decisiones, dirigido por el CAR-SPAW 

 

8. El CAR-SPAW asumió la dirección del paquete de trabajo n.º 4 y también participó intensamente en 

el paquete de trabajo n.º 3. 

 

  

https://www.carib-coast.com/en/
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3) PRINCIPALES LOGROS (2019 – 2022) 

 

Paquete de 

trabajo 1. 

Coordinación y 

gestión del 

proyecto 

• Participación en la primera reunión del Comité Directivo que lanzó oficialmente 

el proyecto (enero de 2019, Guadalupe). (Figura 2) 

 

• Participación en la segunda reunión del Comité Directivo (octubre de 2019, 

Jamaica). Todos los socios se reunieron y presentaron sus logros y actividades en 

curso. CAR-SPAW participó en el taller de puesta en común de conocimientos 

organizado durante la reunión del Comité Directivo. 

• Participación en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima 

reuniones del Comité Directivo celebradas en línea (junio de 2020, 

noviembre de 2020, enero de 2021, junio de 2021, enero de 2022, junio de 

2022 y septiembre de 2022). 
 

• Participación en la reunión final presencial del Comité Directivo que cerró 

oficialmente el proyecto (octubre de 2022, Guadalupe) (Figura 3) 

 

• Contratación de los encargados del Proyecto Carib-Coast (Mike Hélion, julio de 

2019 - noviembre de 2020, Marine Didier, diciembre de 2020 - noviembre de 

2021, luego Christophe Blazy, abril - diciembre de 2022). 

 

• Participación en el diseño y actualización del sitio web (redacción de artículos, 

intercambio de fotos, revisión y comentarios). El sitio web ha sido traducido al 

inglés y publicado (https://www.carib-coast.com/en/). 

 

• Participación en la promoción del proyecto en los medios sociales (LinkedIn y 

Facebook).  

 

• Modificación presupuestaria para reasignar fondos para talleres de formación, 

prácticas y acciones de comunicación. 

 

• Ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta diciembre de 2022. 

 

• Elaboración de 9 informes técnicos y financieros para el financiador. 

 

Paquete de 

trabajo 2. 

Observación y 

modelado de la 

hidrodinámica 

costera 

• El CAR-SPAW no era parte de este paquete de trabajo y no realizó ninguna 

aportación. 

Paquete de 

trabajo 3. 

Vigilancia de la 

erosión costera 

• Se elaboraron síntesis sobre los tres ecosistemas abordados (arrecifes de coral, 

pastos marinos y manglares). Cada síntesis incluye una descripción del 

ecosistema en el contexto caribeño, los principales servicios prestados para la 

protección costera y la mitigación de la erosión, las principales amenazas, las 

distintas soluciones para abordar estas amenazas y una lista de ejemplos de 

iniciativas regionales. Las síntesis están disponibles en inglés y francés y en 

español en los sitios web de Carib-Coast y CAR-SPAW.  

https://www.carib-coast.com/en/
https://www.linkedin.com/company/interreg-carib-coast/
https://www.facebook.com/INTERREGCARIBCOAST/
https://www.carib-coast.com/en/
https://www.car-spaw-rac.org/
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Estas síntesis son un trabajo en curso ya que siempre hay nueva información y 

documentos que se deben incorporar. (Véase el Anexo 1)  

 

• Trabajo de colaboración entre el CAR-SPAW, la BRGM y la ONF para redactar 

una guía de mejores prácticas sobre la gestión de riesgos costeros para la región 

del Caribe. Esta guía se centra en el intercambio de conocimientos sobre los 

métodos de vigilancia, la prevención de los riesgos costeros y la adaptación al 

cambio climático en el Caribe y presta especial atención a las soluciones basadas 

en la naturaleza. Se basa en normas internacionales e incluye las conclusiones 

extraídas durante el proyecto con los sitios piloto. Esta guía pretende ser operativa 

y está dirigida a los encargados de la toma de decisiones y a los gestores de los 

recursos naturales. Está disponibles en inglés y francés en los sitios web de Carib-

Coast y CAR-SPAW. (Véase el Anexo II) 

 

• Trabajo con la ONF y la BRGM para identificar sitios piloto en las Antillas 

Francesas (Guadalupe y Martinica). Esto se refiere sobre todo a la vigilancia de 

la costa y la restauración de la vegetación de la parte alta de las playas. 

 

• Identificación de tres sitios pilotos de restauración en territorios del Caribe en 

colaboración con la ONF (abril-mayo de 2021) para abordar la restauración de 

corales, manglares y pastos marinos. Estos sitios piloto fueron implementados por 

ONG y organizaciones expertas bajo la supervisión del CAR-SPAW (véase el 

Anexo III): 

- Restauración de corales en Trinidad y Tobago por parte del Instituto de 

Investigación Ambiental de Charlotteville (ERIC) (mayo de 2021 - julio de 

2022). 

- Restauración de sargazo en Puerto Rico por Protectores de Cuencas (agosto 

de 2021 - julio de 2022). 

- Restauración de manglares en las Bahamas por el Instituto Perry de Ciencias 

Marinas (julio de 2021 - septiembre de 2022). 

 

• Se han realizado diferentes tareas relacionadas con la Red Mundial de Vigilancia 

de los Arrecifes de Coral (GCRMN mundial y el nodo del Caribe). Contribución 

para la redacción del Capítulo 12 del informe «Status and Trends of the Coral 

Reefs in the World: 2020» publicado en 20212. Participación en la reunión global 

de la GCRMN (febrero de 2020, Bangkok y marzo de 2022, Mónaco). 

Coorganización y cofinanciación de la reunión del Comité Directivo de la 

GCRMN-Caribe (enero de 2020, Bonaire), así como la organización de una 

reunión en línea del Comité Directivo de la GCRMN-Caribe (agosto de 2022).  

 

• Debate continuo con expertos en corales del Caribe para establecer una base de 

datos regional para la GCRMN-nodo del Caribe y facilitar la redacción del 

próximo informe de la GCRMN sobre el estado y las tendencias de los arrecifes 

de coral del mundo. 

 

 
2 Status and Trends of the Coral Reefs in the World: 2020 - Chapter 12. Status and trends of coral reefs of the 

Caribbean region: https://gcrmn.net/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-12.-Status-and-trends-of-coral-reefs-of-the-

Caribbean-region.pdf  

https://gcrmn.net/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-12.-Status-and-trends-of-coral-reefs-of-the-Caribbean-region.pdf
https://gcrmn.net/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-12.-Status-and-trends-of-coral-reefs-of-the-Caribbean-region.pdf
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• Participación en los grupos de trabajo del STAC del SPAW (2020) dedicados a 

las «Especies» y al «Sargazo». 

Paquete de 

trabajo 4. 

Herramientas de 

apoyo para la 

toma de 

decisiones 

• Presentación del proyecto durante la cuarta Conferencia de la Iniciativa del Caribe 

(mayo de 2019, República Dominicana) y la 72ª Conferencia del Instituto de 

Pesca del Golfo y el Caribe (GCFI 72) (noviembre de 2019, República 

Dominicana) (véase el Anexo IV). 

 

• Presentación de los principales resultados de los sitios piloto de restauración de 

Carib-Coast durante la 75ª Conferencia GCFI (noviembre de 2022, Florida, EE. 

UU.). (Véase el Anexo IV) 

 

• Colaboración con un becario en relación con la elaboración de herramientas de 

comunicación en tres idiomas, principalmente pósteres y vídeos cortos dirigidos 

al público general. El objetivo era difundir los conocimientos sobre los servicios 

de protección costera que ofrecen los ecosistemas costeros y marinos, sus 

amenazas y cómo se puede participar en su protección en la vida cotidiana. En 

total, se realizaron seis pósteres y dieciséis vídeos cortos. (Véase el Anexo V). 

 

• Participación en el desarrollo del proyecto de película de 6 minutos de duración 

con los demás socios para mostrar el trabajo realizado durante el proyecto. El 

CAR-SPAW contribuyó al segundo y tercer eje de esta película, dedicados 

respectivamente a la vigilancia de las costas y la aplicación de soluciones para 

reducir la erosión de las costas, así como al desarrollo de herramientas de apoyo 

para la toma de decisiones y las iniciativas de sensibilización. El CAR-SPAW 

recopiló varios vídeos con testimonios sobre lo proyectos pilotos y los compartió 

con el creador de la película. Esta película está disponible en inglés y francés en 

el sitio web de Carib-Coast: https://www.carib-coast.com/en/ (véase el Anexo V). 

 

• Taller de formación implementado durante la segunda reunión del Comité 

Directivo de Carib-Coast (octubre de 2019, Jamaica). Se centró en las directrices 

de la GCRMN-Caribe para la vigilancia de los arrecifes de coral y en las 

directrices para la vigilancia de los pastos marinos desarrolladas por algunos 

socios. 

 

• Organización y participación en el «Taller de evaluación socioeconómica de la 

vigilancia de los arrecifes de coral y las dimensiones humanas en el arrecife 

mesoamericano» (Honduras, diciembre de 2019) en el marco del Proyecto NFWF 

II.  

 

• Participación en un taller sobre restauración de manglares (noviembre de 2019, 

Guadalupe). Este evento reunió a expertos franceses en manglares del Caribe. 

 

• Coorganización y participación en un taller internacional híbrido sobre la 

restauración de manglares (Bonaire, octubre de 2021) en el marco de la 

convocatoria de propuestas lanzada por el CAR-SPAW en 2020. Participación de 

más de 60 expertos y profesionales en manglares procedentes de más de 40 países 

diferentes del Caribe, Europa y EE. UU. (Anexo VI).  

 

https://www.carib-coast.com/en/
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• Financiación de dos eventos de sensibilización en colegios de secundaria (más de 

50 alumnos) en Tobago a través del contratista ERIC. Las presentaciones 

abordaron la importancia de los arrecifes de coral para mitigar los efectos de la 

erosión costera y apoyar la adaptación al cambio climático. 

 

• Colaboración con el Proyecto Adaptom para intercambiar experiencias y 

conocimientos sobre la restauración ecológica y participar en el inventario de 

sitios piloto en Guadalupe y el Caribe utilizando soluciones basadas en la 

naturaleza (junio de 2022).  

 

• Preparación de una licitación pública (mayo-junio de 2022) para organizar un 

taller de monitoreo integrado de los arrecifes de coral del GCRMN-Caribe 

(biofísico y socioeconómico) en Tobago (junio de 2022). La convocatoria no tuvo 

éxito debido a la incapacidad de encontrar un contratista y formadores para 

realizar el taller en septiembre de 2022. 

 
 

ASPECTOS DESTACADOS 

General: 

• Proyecto de 4 años de duración 2019-2022, financiado por la UE 

• 11 socios y 6 territorios del Caribe 

• 5 reuniones regionales con varios talleres organizados en 2019, 2021 y 2022 

• Desarrollo de herramientas de modelado para vigilar la hidrodinámica costera y gestionar los 

riesgos costeros asociados con la erosión costera, las marejadas, los huracanes, el aumento del 

nivel del mar y otros fenómenos asociados con el cambio climático 

• Desarrollo de herramientas para determinar y vigilar la situación ecológica de los ecosistemas 

costeros 

• Experimentaciones sobre la restauración ecológica en el Caribe 

• Una red de partes interesadas altamente involucradas en la región del Caribe que se dedican a la 

gestión y vigilancia de los riesgos costeros  

Principales resultados del CAR-SPAW: 

• Puesta en marcha de 3 sitios piloto de restauración en el Caribe 

• Organización de 2 talleres regionales  

• Participación en 4 conferencias regionales  

• Publicación de 3 síntesis sobre ecosistemas costeros y 1 guía sobre mejores prácticas  

• Desarrollo de 5 pósteres, 16 vídeos cortos y 1 película 

• Participación de la red GCRMN-Caribe en el proyecto Carib-Coast (taller, conferencias, redacción 

de informes)  

 

https://lienss.univ-larochelle.fr/adaptom
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Figura 3. La red CARIB-COAST durante la reunión final presencial en Guadalupe para presentar los resultados 

del proyecto a los participantes (izquierda), seguida de una visita de campo de un proyecto piloto de 

restauración (derecha) 

 

 

4) CONCLUSIÓN 
 

9. Carib-Coast es una red transfronteriza activa y operativa para los riesgos costeros relacionados con el 

cambio climático. 

 

10. Carib-Coast generó mucho interés cada vez que se presentó ya que ilustra el vínculo entre la 

conservación de la naturaleza y la seguridad y el bienestar de las poblaciones. 

 

11. Los resultados y las herramientas desarrollados se han promocionado durante el proyecto a nivel 

regional e internacional y están disponibles en línea en varios idiomas. Ayudarán a todos actores de la región 

del Caribe a abordar mejor los riesgos relacionados con la erosión costera y la adaptación al cambio climático.  
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ANEXO I: Síntesis sobre los ecosistemas: manglares, corales y pastos marinos 
 
 

 
 
 

ANEXO II: Guía de mejores prácticas sobre gestión de riesgos costeros para la región del 

Caribe 
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ANEXO III: Sitios piloto de restauración en la región del Caribe 
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ANEXO IV: Presentaciones durante las Conferencias de GCFI en 2019 y 2022 
 

72e conferencia del 

GCFI (2019) 
 

75e conferencia del 

GCFI (2022) 

 
 
  



 UNEP(DEPI)/CAR WG.43/INF.30 
Página 11 

 

ANEXO V: Elaboración de material de apoyo para la comunicación  
 
16 vídeos cortos disponibles en línea: en el canal Youtube de SPAW-RAC (con subtítulos en inglés, francés 

y español): https://www.youtube.com/channel/UCmwUIYIo2hn2zPFQVPrSTAg/videos  
 

 
 
 

6 pósteres sobre los ecosistemas marinos y costeros 

  

https://www.youtube.com/channel/UCmwUIYIo2hn2zPFQVPrSTAg/videos
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1 película Carib-Coast (6 minutos) : 

 
 
 

ANEXO VI: Organización de un taller regional de restauración de manglares (Bonaire, 

2021) 
 

 


