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CARIB-COAST : RAPPORT FINAL (janvier 2021 - décembre 2022) 

 

INTRODUCTION 

 
1.1 Contexte 

1. Comme présenté lors du dernier Comité Consultatif Scientifique et Technique (STAC 9) (en ligne, mars 

2021) et de la dernière Conférence des Parties au Protocole relative aux espèces et les espaces spécialement 

protégés (SPAW)1 , le projet " Caribbean network for coastal risks prevention related with climate change " 

(Carib-Coast) (2019-2021) financé par l'Union Européenne (UE) visait à mutualiser, co-construire et diffuser 

les démarches de suivi et de prévention des risques côtiers et d'adaptation au changement climatique.  

2. Ce projet initialement conçu pour trois ans a été prolongé d'un an (jusqu'en décembre 2022) et son budget a 

été augmenté de 102 324,00 € (3 124 214,59 €, dont 567 350 € ont été alloués au CAR-SPAW). En raison de 

la crise du Coronavirus, certaines actions ont été reportées ou modifiées (par exemple : réunions, ateliers et 

formations). 

3. Le projet était dirigé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui a travaillé en étroite 

collaboration avec 10 autres partenaires caribéens listés ci-dessous. Six territoires des Caraïbes ont été 

directement impliqués dans le projet (Guadeloupe, Jamaïque, Martinique, Porto Rico, Trinité et Tobago, Saint-

Martin) (Figure 1).  

 
 
Figure 1. Territoires des Caraïbes impliqués dans le projet Carib-Coast 

 

1.2 Partenaires 

4. Les partenaires étaient les suivants : Le BRGM, l'Office national des forêts (ONF) et le CAR-SPAW en 

Guadeloupe, l'Institut français de recherche marine (IFREMER) en Martinique, l'Institut de recherche pour le 

développement (IRD) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’ Université des Indes 

occidentales (University of West Indies - UWI) de Trinité et Tobago, et son Mona GeoInformatics Institute 

(MonaGis) en Jamaïque, le Institute of Marine Affairs  (IMA) et le Coastal Protection Unit (CPU) tous deux 

de Trinité et Tobago, la Caribbean Coastal Ocean Observing System  (CARICOOS) à Porto Rico, et l'Association 

des États de la Caraïbe (AEC) dont le secrétariat est hébergé à Trinité et Tobago. (Figure 2) 

 
 

 
1 UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.37 
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Figure 2. Le réseau Carib-Coast lors de sa première réunion en présentiel du comité de pilotage (Jamaïque, 

2019). 

 

1.3 Objectifs 

5. Carib-Coast visait à mettre en commun, co-construire et diffuser les connaissances sur les méthodes de 

surveillance, la prévention des risques côtiers et l'adaptation au changement climatique dans les Caraïbes. Le 

CAR-SPAW était un partenaire clé impliqué dans les tâches relatives aux écosystèmes marins et côtiers ainsi 

que dans les actions de formation et de communication. 

6. Plus d'informations sur le site Internet du projet Carib Coast : https://www.carib-coast.com/  

 

1. MÉTHODE 

 

7. Le projet Carib-Coast a été coordonné par le BRGM et était composé de quatre (4) Work packages menés 

par différents partenaires comme détaillé ci-dessous :  
 

 WP 1. Coordination et gestion du projet, dirigé par le BRGM 

 WP 2. Observation et modélisation de l'hydrodynamique côtière, dirigé par le BRGM 

 WP 3. Surveillance de l'érosion côtière, dirigé par l'ONF 

 WP 4. Outils d'aide à la décision, dirigé par le CAR-SPAW 

 

8. Le CAR-SPAW a pris la direction du Work package n°4 et a également été fortement impliqué dans le Work 

package n°3. 
 

2. REALISATIONS MAJEURES (2019-2022) 

WP 1. 

Coordination et 

gestion du projet 

• Participation à la 1ère réunion du comité de pilotage qui a officiellement lancé le 

projet (janvier 2019, Guadeloupe). (Figure 2) 
 

• Participation à la 2ème réunion du comité de pilotage (octobre 2019, Jamaïque). 

Tous les partenaires étaient réunis et ont présenté leurs réalisations et leurs 

activités en cours. Le CAR-SPAW a participé à l'atelier de partage des 

connaissances organisé lors de la réunion du comité directeur. 

 

 

https://www.carib-coast.com/
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• Participation aux 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème réunions du comité de 

pilotage qui se sont déroulées en ligne (juin 2020, novembre 2020, janvier 2021, 

juin 2021, janvier 2022, juin 2022 et septembre 2022). 
 

• Participation à la réunion finale en présentiel du comité de pilotage qui a 

officiellement clôturé le projet (octobre 2022, Guadeloupe) (Figure 3). 
 

• Recrutement de chargés de mission du projet Carib-Coast (Mike Hélion, juillet 

2019 - novembre 2020, Marine Didier, décembre 2020 - novembre 2021 puis 

Christophe Blazy, avril -décembre 2022). 
 

• Participation à la conception et à la mise à jour du site web (rédaction d'articles, 

partage de photos, révision et commentaires). Le site web a été traduit en anglais 

et publié : https://www.carib-coast.com/en/  

 

• Participation à la promotion du projet sur les réseaux sociaux (Linkedin et 

Facebook).  
 

• Modification du budget afin de réaffecter des fonds pour des ateliers de formation, 

des stages et des actions de communication. 

 

• Extension de la mise en œuvre du projet jusqu'en décembre 2022. 

 

• 9 rapports financiers et techniques préparés pour le financeur 

 

WP 2. 

Observation et 

modélisation de 

l'hydrodynamique 

côtière 

• Le CAR-SPAW n'a pas participé à ce Work Package 

WP 3. 

Surveillance de 

l'érosion côtière 

• Des synthèses ont été rédigées sur les trois écosystèmes ciblés (récifs coralliens, 

herbiers marins et mangroves). Chaque synthèse rassemble une description de 

l'écosystème dans le contexte caribéen, les principaux services fournis pour la 

protection des côtes et/ou l'atténuation de l'érosion, les principales menaces, les 

différentes solutions pour faire face à ces menaces et une liste d'exemples 

d'initiatives régionales. Les synthèses sont disponibles en anglais, français et 

espagnol sur les sites Internet de Carib-Coast et du CAR-SPAW.  

Ces synthèses sont un travail continu car il y a toujours de nouvelles informations 

et de nouveaux documents à intégrer (voir annexe I)  
 

• Collaboration entre le CAR-SPAW, le BRGM et l'ONF pour la rédaction d'un 

guide des bonnes pratiques en matière de gestion des risques côtiers pour la région 

des Caraïbes. Ce guide est axé sur le partage des connaissances concernant les 

méthodes de surveillance, la prévention des risques côtiers et l'adaptation au 

changement climatique dans les Caraïbes, en mettant l'accent sur les solutions 

fondées sur la nature. Il est basé sur des normes internationales et inclut les leçons 

apprises au cours du projet avec les sites pilotes. Ce guide se veut opérationnel et 

s'adresse aux décideurs ainsi qu'aux gestionnaires des ressources naturelles. Il est 

disponible en anglais et en français sur les sites Internet de Carib-Coast et du 

CAR-SPAW (voir annexe II) 

 

 

https://www.carib-coast.com/en/
https://www.linkedin.com/company/interreg-carib-coast/
https://www.facebook.com/INTERREGCARIBCOAST/
https://www.carib-coast.com/
https://www.car-spaw-rac.org/
https://www.carib-coast.com/
https://www.car-spaw-rac.org/
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• Travail avec l'ONF et le BRGM pour identifier des sites pilotes dans les Antilles 

françaises (Guadeloupe et Martinique). Cela concerne principalement le suivi du 

trait de côte et la restauration de la végétation des hauts de plage. 
 

• Identification de trois sites pilotes de restauration dans les territoires des Caraïbes 

en collaboration avec l'ONF (avril-mai 2021) pour aborder la restauration des 

coraux, des mangroves et des herbiers. Ces sites pilotes ont été mis en œuvre par 

des ONG et des organisations expertes sous la supervision du CAR-SPAW (voir 

annexe III) : 

- restauration des coraux à Trinité et Tobago par l'Environmental Research 

Institute Charlotteville (ERIC) (mai 2021-juillet 2022) 
- restauration des herbiers marins à Porto Rico par Protectores de Cuencas 

(août 2021-juillet 2022) 

- restauration de la mangrove aux Bahamas par le Perry Institute for Marine 

Sciences (juillet 2021 - septembre 2022) 

 

• Réalisation de différentes tâches concernant le Réseau mondial de surveillance 

des récifs coralliens (GCRMN-Global et nœud Caribéen). Contribution à la 

rédaction du chapitre 12 du rapport "Status and Trends of the Coral Reefs in the 

World : 2020" publié en 20212 . Participation à la réunion mondiale du GCRMN 

(février 2020, Bangkok et mars 2022, Monaco). Co-organisation et co-

financement de la réunion du Comité de pilotage GCRMN-Caraïbes (janvier 

2020, Bonaire) ainsi qu’organisation d’une Comité de pilotage GCRMN-Caraïbes 

virtuel (août 2022).  
 

• Discussion continue avec les experts en coraux des Caraïbes pour mettre en place 

une base de données régionale pour le nœud GCRMN-Caraïbes et faciliter la 

rédaction du prochain rapport du GCRMN sur l'état et les tendances des récifs 

coralliens dans le monde. 

 

• Participation aux groupes de travail du STAC SPAW (2020) consacrés aux 

espèces (Species Working Group) et au sargasses (Sargassum Working Group). 

WP 4. 

Outils d'aide à la 

décision 

• Présentation du projet lors de la 4ème Caribbean Initiative Conference (mai 2019, 

République dominicaine) et de la 72ème conférence du Gulf and Caribbean 

Fisheries Institute (GCFI 72) (novembre 2019, République dominicaine) (voir 

annexe IV). 

 

• Présentation des principaux résultats Carib-Coast concernant les sites pilotes de 

restauration de la côte caribéenne lors de la 75ème conférence du GCFI (novembre 

2022, Floride, USA) (voir annexe IV) 
 

• Collaboration avec une stagiaire concernant la production d'outils de 

communication en trois langues, principalement des affiches et des courtes vidéos 

ciblant le grand public. L'objectif était de diffuser des connaissances sur les 

services de protection côtière fournis par les écosystèmes marins et côtiers, les 

menaces qui pèsent sur eux et la manière dont il est possible de participer à leur 

protection dans la vie quotidienne. Au total, six affiches et seize courtes vidéos 

ont été produites (voir annexe V) 

 
2 Statut et tendances des récifs coralliens dans le monde : 2020 - Chapitre 12. Statut et tendances des récifs 

coralliens de la région des Caraïbes : https://gcrmn.net/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-12.-Status-and-trends-

of-coral-reefs-of-the-Caribbean-region.pdf  
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• Participation au développement du film du projet Carib-Coast de 6 minutes avec 

les autres partenaires pour présenter le travail effectué pendant le projet. Le CAR-

SPAW a contribué au second et troisième axe de ce film, respectivement consacrés 

au suivi des phénomènes hydrodynamiques côtiers et à la mise en œuvre de 

solutions pour atténuer l'érosion côtière, ainsi qu'au développement d'outils d'aide 

à la décision et à l'effort de sensibilisation. Plusieurs vidéos de témoignages ont 

été recueillies par le CAR-SPAW sur les projets pilotes et partagées avec le 

réalisateur du film. Ce film est disponible en anglais et en français sur le site 

Internet de Carib-Coast : https://www.carib-coast.com/en/ (voir annexe V). 

 

• Atelier de formation mis en œuvre lors de la 2ème réunion du comité de pilotage 

de Carib-Coast (octobre 2019, Jamaïque). Il s'est concentré sur les lignes 

directrices du GCRMN-Caraïbes pour la surveillance des récifs coralliens et sur 

les lignes directrices pour la surveillance des herbiers marins telles que 

développées par certains partenaires. 

 

• Organisation et participation à l’atelier "Suivi des récifs coralliens et des 

dimensions humaines dans l'évaluation socio-économique des récifs méso-

américains" (Honduras, décembre 2019) dans le cadre du projet NFWF II.  

 

• Participation à un atelier sur la restauration des mangroves (novembre 2019, 

Guadeloupe). Cet événement a réuni des experts français de la mangrove de la 

Caraïbe. 

 

• Co-organisation et participation à un atelier international hybride sur la 

restauration des mangroves (Bonaire, octobre 2021) suite à un appel à 

propositions lancé par le CAR SPAW en 2020. Participation de plus de 60 experts 

et praticiens de la mangrove provenant de plus de 40 pays différents des Caraïbes, 

d'Europe et des États-Unis (annexe VI).  

 

• Financement de deux événements de sensibilisation dans des écoles secondaires 

(plus de 50 écoliers) à Tobago via le partenariat avec ERIC. Les présentations ont 

porté sur l'importance des récifs coralliens dans l'atténuation des effets de 

l'érosion côtière et l'adaptation au changement climatique. 

 

• Collaboration avec le projet Adaptom pour échanger des expériences et des 

connaissances sur la restauration écologique et participer à l'inventaire des sites 

pilotes de Guadeloupe et dans la Caraïbe utilisant des solutions basées sur la 

nature (juin 2022).  

 

• Préparation d'un marché public (mai-juin 2022) pour l'organisation d'un atelier de 

surveillance intégrée des récifs coralliens (biophysique et socio-économique) 

GCRMN-Caraïbes à Tobago (juin 2022). L'appel n'a pas abouti en raison de 

l'incapacité à trouver une entreprise et des formateurs pour mettre en œuvre 

l'atelier de formation en septembre 2022. 

 

3. FAITS MARQUANTS 

Général : 

• Projet de 4 ans 2019-2022 financé par l'UE 

• 11 partenaires et 6 territoires des Caraïbes 

https://www.carib-coast.com/en/
https://lienss.univ-larochelle.fr/adaptom
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• 5 réunions régionales avec plusieurs sessions d'ateliers organisées en 2019, 2021 et 2022 

• Développement d'outils de modélisation pour surveiller l'hydrodynamique côtière et gérer les 

risques côtiers liés à l'érosion côtière, aux ondes tropicakes, aux ouragans, à l'élévation du niveau 

de la mer et à d'autres phénomènes liés au changement climatique. 

• Développement d'outils pour cartographier et surveiller l'état écologique des écosystèmes côtiers 

• Expérimentations de restauration écologique dans les Caraïbes 

• Un réseau de parties prenantes très impliquées dans la région des Caraïbes, qui se consacrent à la 

gestion et à la surveillance des risques côtiers.  

 

Les réalisations du CAR-SPAW : 

• Mise en œuvre de 3 sites pilotes de restauration dans les Caraïbes 

• Organisation de 2 ateliers régionaux  

• Participation à 4 conférences régionales  

• Publication de 3 synthèses sur les écosystèmes côtiers et d'un guide de bonnes pratiques  

• Développement de 5 affiches, 16 courtes vidéos et 1 film 

• Implication du réseau GCRMN-Caraïbes dans le projet Carib-Coast (atelier, conférences, 

rédaction de rapports)  

 

 

 
Figure 3. Le réseau CARIB-COAST lors de la réunion finale en Guadeloupe pour présenter les 

résultats du projet aux participants (à gauche), suivie d'une visite de terrain sur site pilote de 

restauration (à droite). 
 

 

4. CONCLUSION 

 

9. Carib-Coast est un réseau transfrontalier actif et opérationnel pour les risques côtiers liés au changement 

climatique. 

 

10. Carib-Coast a suscité beaucoup d'intérêt à chaque fois qu'il a été présenté car il illustre le lien entre la 

conservation de la nature et la sécurité et le bien-être des populations Caribéennes. 

 

11. Les résultats et les outils développés ont été promus au cours du projet aux niveaux régional et international 

et sont disponibles en ligne en plusieurs langues. Ils bénéficieront à tous les acteurs de la région des Caraïbes 

pour mieux faire face aux risques liés à l'érosion côtière et à l'adaptation au changement climatique.  
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ANNEXE I : Synthèse sur les écosystèmes : mangroves, coraux et herbiers marins 

 
 

 
 
 

ANNEXE II : Guide des bonnes pratiques en matière de gestion des risques côtiers pour la 

région des Caraïbes 
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ANNEXE III : Sites pilotes de restauration dans la région des Caraïbes 
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ANNEX IV : Présentations pendant les conférences du GCFI en 2019 et 2022 

 

72ème conférence   

du GCFI (2019) 
 

75ème conférence   

du GCFI (2022) 
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ANNEX V : Production de support et matériel de communication  

 
16 courtes vidéos disponibles sur la chaîne Youtube du CAR-SPAW (avec les sous-titres en anglais, 

espagnol et français) : https://www.youtube.com/channel/UCmwUIYIo2hn2zPFQVPrSTAg/videos  
 

 
 
 

6 posters on marine and coastal ecosystems 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCmwUIYIo2hn2zPFQVPrSTAg/videos
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1 film du projet Carib-Coast (6 minutes): 

 
 
 

ANNEX VI : Organisation d’un atelier régional sur la restauration des mangroves (Bonaire, 

2021) 

 

 
 

 


